

## **Cronoprogramma adeguamento privacy 2018**

### **maggio 2018**

- bando di gara per l'individuazione del DPO
- nomina del DPO

### **luglio 2018**

- nomina figure Titolare/responsabili e gruppo di supporto al DPO
- nomina gruppo di lavoro

### **settembre 2018**

- organigramma Privacy
- definizioni principali basi dati trattate
- avvio definizione regolamento interno e codice etico, adeguamento dei contratti e prima definizione dei trattamenti

### **ottobre 2018**

- adeguamento disclaimer e comunicazione d'Istituto

### **novembre 2018**

- osservazioni del DPO su eventuale DIPA e prima conferma dei trattamenti
- verifica dell'impianto realizzato

### **dicembre 2018**

- rilascio regolamento interno

### **gennaio 2019**

- avvio completo nuovo modello privacy