

Cronoprogramma adeguamento privacy 2018

maggio 2018

- bando di gara per l'individuazione del DPO
- nomina del DPO

luglio 2018

- nomina figure Titolare/responsabili e gruppo di supporto al DPO
- nomina gruppo di lavoro

settembre 2018

- organigramma Privacy
- definizioni principali basi dati trattate
- avvio definizione regolamento interno e codice etico, adeguamento dei contratti e prima definizione dei trattamenti

ottobre 2018

- adeguamento disclaimer e comunicazione d'Istituto

novembre 2018

- osservazioni del DPO su eventuale DIPA e prima conferma dei trattamenti
- verifica dell'impianto realizzato

dicembre 2018

- rilascio regolamento interno

gennaio 2019

- avvio completo nuovo modello privacy